



АО «СЛАВМО»

Утверждаю:

Генеральный директор

С.Н. Басов

«02» апреля 2025 г.

Согласовано:

Главный инженер

С.М. Зиновьев

«02» апреля 2025 г.

План  
мероприятий по подготовке котельной к отопительному сезону  
в период с 2025 по 2026 год  
с указанием источника финансирования

| № п/п | Перечень мероприятий  | Сроки исполнения        | Стоимость работ(услуг) руб. | Источники финансирования | Ответственный за исполнение |
|-------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | Ремонту обмуровки, топки котлоагрегатов ДКВР 10/13 №№ 1,2,3,4, амбразур котла, свода горелок, торкрета верхнего барабана, передней, задней и боковых стенок котла | май - август 2025 года  | 500 000                     | средства предприятия     | начальник котельной         |
| 2     | Ремонт газоходов от котлоагрегатов №1;2;3;4 до дымовой трубы  | июль - август 2025 года | 150000                      | средства предприятия     | начальник котельной         |
| 3     | Режимно-наладочные испытания водно-химического режима   | март — май 2025г.       | 220000                      | средства предприятия     | начальник котельной         |
| 4     | Экспертиза промышленной безопасности  | июнь - август 2025 года | 250000                      | средства предприятия     | начальник котельной         |
| 5     | Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию оборудования котельной  | май - август 2025 года  | 310000                      | средства предприятия     | начальник котельной         |
| 6     | Приобретение насоса подачи мазута в котельную   | июнь - июль 2025 года   | 145000                      | средства предприятия     | начальник котельной         |
| 7     | Ремонт основного и вспомогательного оборудования  | май - август 2025 года  | 100000                      | средства предприятия     | начальник котельной         |
|       |   | Итого:                  | 1675000                     |                          |                             |

31.03.2025 г.

Составил: начальник котельной

Горшков С.П.